

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации
по строительству и ЖКХ

Ф.З.Киекбаев

«1» 2025

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

АО Санаторий «Красноусольск»

Р.Р. Бадретдинов

«1» 2025

**План-график проведения работ по подготовке к отопительному сезону
2025-2026 года объектов социальной сферы,
Обслуживаемых АО Санаторий «Красноусольск»
(наименование организации)**

№ п / п	Адрес объекта	Дата промы-вки ТВС	Дата гидравличе- ских испытаний ТВС	Дата замены аварийного и неисправно го инженерно го оборудоваи я ТВС	Дата установки (очистки) фильтров, Грязевико в ВТП	Дата установки (наладки) регулирую- щей арматуры (балансиро- вочного клапана и регулятор ТВС)	Дата установки (поверки) контрольно - измеритель- ных приборов	Дата устан- овки обще- домов ого прибо- ра учёта тепла	Дата дезинф- екции открыт ых систем теплоп от- реблен ия, дерати зация	Дата ремонта электропроводки в помещениях ИТР, в подвальном помещении, обеспечение постоянного и аварийного освещения, побелка стен помещений ИТП, изоляция трубопроводов	Иное
1	Гафурийский район, с.Курорта, ул.Юбилейная, Центр досуга и здание ЛДК	01.08.2025	01.06.25	01.07.25	01.06.25	01.07.25	01.08.2025	-	01.09.2 025	01.08.2025	-

2	Гафурийский район, с.Курорта, ул.Юбилейная, Водолечебница, грязелечебница и питьевой бювет	01.08.2025	01.06.25	01.07.25	01.06.25	01.07.25	01.08.2025	-	01.09.2 025	01.08.2025	-
3	Гафурийский район, с.Курорта, ул.Юбилейная, Регистратура, ашхана и кафе «Зилим»	01.08.2025	01.06.25	01.07.25	01.06.25	01.07.25	01.08.2025	-	01.09.2 025	01.08.2025	-
4	Гафурийский район, с.Курорта, ул.Юбилейная, Корпуса №1,2,3,4,5,6,7,8, 9	01.08.2025	01.06.25	До 01.07.25	01.06.25	01.07.25	01.08.2025	-	01.09.2 025	01.08.2025	-
5	Гафурийский район, с.Курорта, ул.Юбилейная, Здание гаража и RED-SPA	01.08.2025	01.06.25	01.07.25	01.06.25	01.07.25	01.08.2025	-	01.09.2 025	01.08.2025	-

Начальник службы инженерных сетей

Зам. генерального директора по техническим и хозяйственным вопросам

 М.Ф.Султанов
 В.С.Гатауллин