

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации
по строительству и ЖКХ

Ф.З. Киембаев

«13» 04 2026 г.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
АО Санаторий «Красноусольск»
Р.Р. Бадретдинов

«13» 04 2026 г.

**План-график проведения работ по подготовке к отопительному сезону
2026-2027 года объектов социальной сферы,
обслуживаемых АО Санаторий «Красноусольск»**

№ п/п	Адрес объекта	Дата промывки ТВС	Дата гидравли- ческих испытаний ТВС	Дата замены аварийного и неисправ- ного инженер- ного оборудова- ния ТВС	Дата установки (очистки) фильтров, грязевико в ТП	Дата установки (наладки) регулирую- щей арматуры (баланси- ровочного клапана и регулятор ТВС)	Дата установки (поверки) контрольно - измеритель ных приборов	Дата дезинфек- ции открытых систем теплот- ребления, дератиза- ция	Дата ремонта электропро- водки в помещениях ИТР, в подвальном помещении, обеспечение постоянного и аварийного освещения, побелка стен помещений ИТП, изоляция трубопрово- дов	Иное
1.	Гафурийский район, с. Курорта, ул. Юбилейная, д.3, здание спального корпуса №1	01.08.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.08.2026	-	01.08.2026	-

2.	Гафурийский район, с. Курорта, ул. Юбилейная, д.4, здание спального корпуса №2	01.08.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.08.2026	-	01.08.2026	-
3.	Гафурийский район, с. Курорта, ул. Юбилейная, д.25, здание спального корпуса №3, ЛОК	01.08.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.08.2026	-	01.08.2026	-
4.	Гафурийский район, с. Курорта, ул. Юбилейная, д.6, здание спального корпуса №4	01.08.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.08.2026	-	01.08.2026	-
5.	Гафурийский район, с. Курорта, ул. Юбилейная, д.8, здание спального корпуса №5	01.08.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.08.2026	-	01.08.2026	-
6.	Гафурийский район, с. Курорта, ул. Юбилейная, д.7, здание спального корпуса №6	01.08.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.08.2026	-	01.08.2026	-
7.	Гафурийский район, с. Курорта, ул. Юбилейная, д.9, здание спального корпуса №7	01.08.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.08.2026	-	01.08.2026	-
8.	Гафурийский район, с. Курорта, ул. Юбилейная, д.24, здание спального корпуса №8	01.08.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.08.2026	-	01.08.2026	-

9.	Гафурийский район, с. Курорта, ул. Юбилейная, д.30, здание спального корпуса №9	01.08.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.08.2026	-	01.08.2026	-
10.	Гафурийский район, с. Курорта, ул. Юбилейная, д.2, здание ЛДК	01.08.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.08.2026	-	01.08.2026	-
11.	Гафурийский район, с. Курорта, ул. Юбилейная, д.29, здание водолечебницы	01.08.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.08.2026	-	01.08.2026	-
12.	Гафурийский район, с. Курорта, ул. Юбилейная, д.28, здание питьевой галереи	01.08.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.08.2026	-	01.08.2026	-
13.	Гафурийский район, с. Курорта, ул. Юбилейная, д.27, здание грязелечебницы	01.08.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.08.2026	-	01.08.2026	-
14.	Гафурийский район, с. Курорта, ул. Юбилейная, д.10, здание административно- управленческого корпуса	01.08.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.08.2026	-	01.08.2026	-
15.	Гафурийский район, с. Курорта, здание регистратуры	01.08.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.08.2026	-	01.08.2026	-
16.	Гафурийский район, с. Курорта, ул. Юбилейная, д.11, здание столовой	01.08.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.08.2026	-	01.08.2026	-

17.	Гафурийский район, с. Курорта, ул. Юбилейная, д.21/2, здание кафе «Зилим»	01.08.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.08.2026	-	01.08.2026	-
18.	Гафурийский район, с. Курорта, ул. Юбилейная, д.21, здание центра досуга	01.08.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.08.2026	-	01.08.2026	-
19.	Гафурийский район, с. Курорта, здание прачечной	01.08.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.08.2026	-	01.08.2026	-
20.	Гафурийский район, с. Курорта, здание гаража	01.08.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.08.2026	-	01.08.2026	-
21.	Гафурийский район, с. Курорта, ул. Юбилейная, д.23, здание RED-SPA	01.08.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.08.2026	-	01.08.2026	-
22.	Гафурийский район, с. Курорта, здание котельной	01.08.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.08.2026	-	01.08.2026	-
23.	Гафурийский район, с. Курорта, тепловые сети	01.08.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.06.2026	01.07.2026	01.08.2026	-	01.08.2026	-

Начальник службы инженерных сетей

Заместитель генерального директора
по техническим вопросам и строительству

 М.Ф.Султанов

 В.С.Гатауллин